

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

MUNICIPIO: SANTO TOMAS TAMAZULAPAM

DISTRITO: MIAHUATLAN

PERIODO: AL 31 DE MARZO DEL 2020

MARZO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECIFICA	NOMBRE DE EMPRESA O PROVEEDOR	CONTRATO		NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE				% DE AVANCE	
		LOCALIDAD	DOMICILIO				NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN
ANEXO

FORMATO: IAM-F04

MUNICIPIO: SANTO TOMAS TAMAZULAPAM
DISTRITO: MIAHUATLAN
PERIODO: AL 31 DE MARZO DEL 2020

MARZO CERRADO

ETAPA DE PLANEACIÓN					EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO					ETAPA DE CONTRATACIÓN															ETAPA DE EJECUCIÓN			
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4

ETAPA DE PLANEACIÓN

- 1.- Acta de Integración del Consejo Social Municipal
- 2.- Acta de Selección de Obra
- 3.- Acta de Priorización de Obras
- 4.- Acta de Integración de Comité de Obras
- 5.- Convenio de Concertación

EXPEDIENTE TÉCNICO

- 1.- Croquis de macro localización
- 2.- Croquis de micro localización
- 3.- Presupuesto de obra (Por explosión de insumos)
- 4.- Convenios de actividades de coordinación entre las Dependencias, Ayuntamientos encargados de la realización de la obra (convenios de mezcla de recurso y colaboración)
- 5.- Oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas e inversiones

ETAPA DE CONTRATACIÓN

- 1.- Acta de Acuerdo de Cabildo para ejecutar la obra por Administración Directa
- 2.- Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio
- 3.- Modalidad de Asignación (Licitación Pública, Invitación Restringida, Adjudicación Directa)
- 4.- Bases de Licitación
- 5.- Constancia de visita o de conocer el sitio donde se ejecutará la obra
- 6.- Acta de la Junta de Aclaraciones
- 7.- Acta de Apertura Técnica
- 8.- Dictamen Técnico y Análisis detallado
- 9.- Acta de Apertura Económica
- 10.- Dictamen Económico y Análisis detallado
- 11.- Dictamen
- 12.- Acta de Fallo
- 13.- Garantía de cumplimiento
- 14.- Contrato
- 15.- Garantía de anticipo

ETAPA DE EJECUCIÓN

- 1.- Factura de la estimación
- 2.- Generadores
- 3.- Reporte fotográfico
- 4.- Notas de bitácoras

ENTREGA: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/00217/2020 | INFORME | 2020 | 1° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS | 2020-04-26 22:45:45 | MUNICIPIO | 00001000000503032092 | MST8501015R5 | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN | MIAHUATLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N SANTO TOMAS TAMAZULAPAM 70866 | presidenciatamazulapan2022@gmail.com | | AUTORIDAD | ABEL PINACHO CORTES | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 684ab79033962209e40a7a0a4e2f3b1592baf2da7d2a47a16cc68cdbc807c712 |

FIRMA ELECTRÓNICA

FoQ0rTITkiN0KWBDzH1RPfOr6bR9w5UxuN0S3Y5QH9OA8tuNBj/uCeAQilcOII3HXONyaTwLC2GK2jlqZ7jFj4diPFLyK7coCrFN1FeWpHB+EluQcXn+SHGqpagKykEI7L2844LGrc8RmBdYJj4yDqrZlxbxfuGONUJ9Fq/ypc2yJYrT09FEVypfLO+IA6cdSNJiPAF4nnocYWAAgo+a3Zw83tm4dhoU6wrazstbJgoW3jmaqzF64SJER9SEecHK0Yg0JJ8pGUmX0jRS0p5MzaJbnMAx2tpB4YT0nJebIrpqUz3MkdfDCLFDKd2iZngv6rPd4US4fG0553EGdXxcw==