

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS
 ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

MUNICIPIO: SANTO TOMAS TAMAZULAPAM
DISTRITO: MIAHUATLAN
PERIODO: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

SEPTIEMBRE CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE		
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA																									
OBRAS POR CONTRATO																									
FAIS0012023	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO EL SABINO (2023)	OF/PII/MS33/002/2023	SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	ENTRE LAZARO CARDENAS Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO	13/05/2023	MSTT-FAIS MUN-002-2023	886,524.33	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040101001 - FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA.	0104010100102001 - OBRA PUBLICA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6124 - OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.	886,524.33	0.00	886,524.33	886,524.33	886,524.33	0.00		100
Totales																	\$ 886,524.33	\$ 0.00	\$ 886,524.33	\$ 886,524.33	\$ 886,524.33	\$ 0.00	100 %	100 %	



ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/533/01316/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS | 2023-10-25 12:42:16 | MUNICIPIO | 00001000000517384874 | MST8501015R5 | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN | MIAHUATLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N SANTO TOMAS TAMAZULAPAM 70866 | mpiotamazulapan20232025@gmail.com | | AUTORIDAD | JUAN CORTES PINACHO | PRESIDENTE MUNICIPAL | DOCUMENTO | c7b83d382b1cd4f975611dfc95a5f498509ca530f1478f7a62ca506b05f73c5d |

FIRMA ELECTRÓNICA

IfvrNiiKUsoU+zDxG1sYYi96kj8puu4bR0fIZCfuHQguFAPyIi7SPx3ouxGKwP/dDqa2T7/O3UaW9JMn9VcUPxclr7ACFz2rnV0gxX//D2nR1pEMh74+py0RuLE2DTW+NbJxSN9
BNurKQHhiXh7aykVPnX/lckkxBXhI+KHmzDzXXPb4LmW1sfVOoJlqXRSE337OG1axJVWBKh3o+mefkmWSYAxFjJNZSEgcnzTS1AFUM53qYe1y1FPKMQ2n6jCUADxH24
2sDkYHoNf0Pp9bhm0PraoaXTyzbzrSYRxLPzo6SYjnwv0KUFGVzSeXw/TkVrRwWbxIMIk5Ajev70sUdtQ==